Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

_____ /Шпак Т.Е./
подпись

«20» *января* 2020 г.

М.П.

Отчет о достижении целевых показателей проекта

Наименование показателя	Да/ Нет	Документальное подтверждение достижения показателя
Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Да	Приказ «Об утверждении оргструктуры и штатного расписания мастерских» от 09.12.2019г . № 71/1 Должностная инструкции заведующего мастерской, утверждена приказом от 11.10.2019г. № 10
Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования – мастерской по одной из компетенций	Да	Приказ «Об утверждении Положения о мастерской» от 10.12.2019г . № 72/1
Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Да	Отчет о повышении квалификации сотрудников
Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерских, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта Российской Федерации	Да	http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/
Аккредитация мастерских в качестве центра проведения	Да	Электронный аттестат о присвоении статуса Центра

демонстрационного экзамена		проведения демонстрационного экзамена по компетенции Хлебопечение от 21.05.2019г. № 853-19/0804 Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции Ресторанный сервис от 26.12.2019г. № 1845-19/1212 Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции Поварское дело от 24.12.2019г. № 1846-19/0412 Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции Кондитерское дело от 23.12.2019г. № 1847-19/0412 Информационная справка об аккредитации ЦПДЭ от 26.12.2019г. № 0373 Распоряжение Правительства Тюменской области от 10.06.2019г. № 639-рп «О реорганизации государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Тюменской области»
Внесение изменений в программу развития образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских	Да	Приказ «Об утверждении Программы развития ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» от 15.10.2019г . № 15/1 Программа развития ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» на 1919-2020 г.г.
Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских	Да	Акт № 1 приемки законченного текущим ремонтом объекта мастерская «Поварское дело» от 05.12.2019г. Акт № 2 приемки законченного текущим ремонтом объекта мастерская «Кондитерское дело» от 10.12.2019г. Акт № 3 приемки законченного текущим ремонтом объекта мастерская «3D моделирование для компьютерных игр» от 05.12.2019г.
Брендирование мастерских в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций	Да	Фото мастерских (входная группа, навигация, ресепшин, холл, мастерская Поварское дело, мастерская

		Кондитерское дело, мастерская Хлебопечение, 3D моделирование для компьютерных игр) Дизайн-проект мастерских

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских

Наименование показателя	Плановое значение на 2019/2020у.г. в соответствии с Заявкой	Фактическое значение по состоянию на отчетную дату	Документальное подтверждение
Мастерская № 1 по компетенции «Поварское дело»			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	45	Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 1)
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	8	Информация о количестве образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	Информация о количестве программ ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	3	Информация о количестве программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-	3	2	Информация о количестве программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской

технической базы мастерской, ед.			
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	Информация о количестве дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Мастерская № 2 по компетенции «Кондитерское дело»			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	45	Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 2)
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	1	Информация о количестве образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	Информация о количестве программ ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	5	Информация о количестве программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	1	Информация о количестве программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-	0	0	Информация о количестве дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской

технической базы мастерской, ед.			
Мастерская № 3 по компетенции «Ресторанный сервис»			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	45	Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 4)
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	0	Информация о количестве образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Информация о количестве программ ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	Информация о количестве программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	4	Информация о количестве программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	Информация о количестве дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Мастерская № 4 по компетенции «Хлебопечение»			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех	30	45	Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 3)

видов и типов (включая программы в сетевой форме), %			
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	4	2	Информация о количестве образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Информация о количестве программ ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	3	1	Информация о количестве программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Информация о количестве программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	1	1	Информация о количестве дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Мастерская № 5 по компетенции «3D моделирование для компьютерных игр»			
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	30	45	Приказ «Об утверждении плана-графика загрузки мастерских» от 11.12.2019г . № 73/1 (приложение 5)
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2	2	Информация о количестве образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	Информация о количестве программ ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	3	Информация о количестве программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	5	Информация о количестве программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	0	0	Информация о количестве дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской

№ п/п (по заявке)	Наименование показателя	Плановое значение на 2019/2020 у.г. в соответствии с Заявкой	Фактическое значение по состоянию на текущую дату	Документальное подтверждение
Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки				
3.1.1.	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих СПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	5	13	Информационная справка о количестве новых программах ПО (для лиц, не имеющих СПО)
3.1.2.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	5	5	Информационная справка о количестве новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования
3.1.3.	Количество программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих СПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, переработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	0	0	Информационная справка от 27.12.2019г. № 0384
3.1.4.	Количество программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), переработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	0	0	Информационная справка от 27.12.2019г. № 0385
Развитие материально-технической базы образовательного учреждения				
3.2.1	Количество мастерских, созданных в *Организации*, ед.	5	5	Приказ от 12.12.2019г. № 74/1 «О начале функционирования мастерских»
3.2.2.	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в *Организации*, ед.	63	63	План застройки мастерской по компетенции «Поварское дело» План застройки мастерской по

				компетенции «Кондитерское дело» План застройки мастерской по компетенции «Хлебопечение» План застройки мастерской по компетенции «Ресторанный сервис» План застройки мастерской по компетенции «3D моделирование для компьютерных игр»
3.2.3.	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	42	166	Информационная справка от 26.12.2019г. № 0376 «О количестве и функционале современного оборудования»
3.2.4.	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	15	19	Информационная справка от 26.12.2019г. № 0375 «О количестве единиц современного оборудования, поддерживающего технологии ЭО и ДОТ»
3.2.5.	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.	0	348,5	Справка по площади отремонтированных аудиторий
Распространение инновационных технологий и методик обучения				
3.3.1.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	10	10	Информационная справка о количестве разработанных программ модулей, дисциплин, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ
3.3.2.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	5	5	Информационная справка о количестве разработанных программ ПО, ДПО, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ
3.3.3.	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную группу, предусматривающих проведение	3	3	Информационная справка о количестве разработанных программ модулей, дисциплин, предусматривающих проведение ДЭ

	демонстрационного экзамена, ед.			
3.3.4.	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	3	5	Информационная справка о количестве разработанных программ ПО, ДПО, предусматривающих проведение ДЭ
3.3.5.	Количество профессий и специальностей СПО из заявленной группы, по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена, ед.	0	0	Информационная справка от 27.12.2019г. № 0380 «О количестве разработанных программ, по которым внедрена ГИА в форме ДЭ»
3.3.6.	Количество выпускников *Организации*, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел.	100	21	Информационная справка от 27.12.2019г. № 0381 «О количестве выпускников, успешно сдавших ДЭ по стандартам Ворлдскиллс»
3.3.7.	Количество выпускников *Организации*, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную группу, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел.	30	0	Информационная справка от 27.12.2019г. № 0379 «О количестве выпускников, успешно сдавших ДЭ по заявленной группе»
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации				
3.4.1	Количество новых программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	5	5	Отчет о разработанных и реализуемых новых программах повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования
3.4.2.	Количество новых разработанных программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ,	0	0	Информационная справка от 27.12.2019г. №0382 «О разработанных и реализуемых с учетом закупленного оборудования программах повышения квалификации педагогических

	ед.			работников, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ
3.4.3.	Количество педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным *Организации* программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	30	20	Справка от 26.12.2019г. № 0374 «Об обучении по дополнительным профессиональным программам»